

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TU MƠ RÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

*Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2022*

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  
kế hoạch các dự án khởi công  
mới năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện (*Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư*);
- Ủy ban nhân dân các xã.

Căn cứ Công văn số 2623/UBND-KTTH, ngày 12 tháng 08 năm 2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã và các chủ đầu tư khác (*sau đây gọi chung là các đơn vị, địa phương*) chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, kể cả thi công vào ban đêm để bảo đảm triển khai thi công đúng tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhằm giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 được cấp thẩm quyền giao. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

**1.** Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư: Các Chủ đầu tư đơn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, sớm trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và triển khai lựa chọn nhà thầu thi công, ... theo đúng quy định, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

**2.** Đối với các dự án vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng (*nếu có*): Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 chưa bàn giao mặt bằng hoặc mới bàn giao một phần để thi công: Đề nghị đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện khẩn trương tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các dự án.

**3.** Đối với các dự án chưa nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2022:

- Các đơn vị chủ đầu tư, UBND các xã khẩn trương phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 làm cơ sở thu hồi đất, khởi công trong năm 2022 theo quy định.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bổ sung các dự án

khởi công năm mới năm 2022 chưa nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2022 để triển khai thực hiện theo quy định.

**4.** Các đơn vị, địa phương kịp thời rà soát, chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn; chịu trách nhiệm nếu để dự án bị tồn vốn, mất vốn do đến hết thời gian quy định không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện báo các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Trung Mạnh**