

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với đại diện Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung cam kết chiều ngày 07/5/2024**

Để kịp thời theo dõi, nắm bắt tiến độ, đôn đốc thực hiện các nội dung đã cam kết của Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi) với UBND xã (chủ đầu tư) tại buổi làm việc ngày 07/5/2024. Chiều ngày 15/5/2024, tại Hội trường xã, đồng chí Tiêu Viết Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi làm việc với đại diện Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi). Tham dự làm việc có Lãnh đạo UBND xã, công chức liên quan: Địa chính - Nông nghiệp - XD&MT, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê.

Sau khi nghe đại diện Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi) báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kết luận:

### **1. Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi):**

- Cung cấp các hồ sơ minh chứng đơn giá cây tre giống làm cơ sở để trình phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trồng tre lấy măng trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết với UBND xã (chủ đầu tư) tại buổi làm việc chiều ngày 07/5/2024.

- Hàng ngày, báo cáo tiến độ thực hiện (công việc thực hiện trong ngày; vị trí trồng; số lượng cây đã được trồng; dự kiến công việc ngày hôm sau; có hình ảnh, clip về tiến trình thực hiện công việc minh chứng kèm theo) về UBND xã, Chủ tịch UBND xã (qua công chức Tài chính - Kế toán và công chức Văn phòng - Thống kê) biết, chỉ đạo.

- Thực hiện trồng cây giống tre lấy măng tại các vị trí đã cam kết với UBND xã (trồng bên ngoài, xung quanh hiện trạng rừng le, tuyệt đối không được trồng bên trong rừng le; sau khi trồng xong ngoài báo cáo UBND được biết, kiểm tra, chỉ đạo).

- Khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ thực hiện dự án (theo kết quả làm việc của Thanh tra huyện) cho UBND xã phục vụ công tác lưu trữ và công tác thanh, kiểm tra.

**2. Giao công chức Tài chính - Kế toán và công chức Văn phòng - Thống kê:** Tham mưu UBND xã theo dõi, đôn đốc Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (*đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi*) thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại Biên bản làm việc chiều ngày 07/5/2024. Báo cáo hàng ngày Chủ tịch UBND xã tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao biết, chỉ đạo.

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với đại diện Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (*đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi*) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung cam kết chiều ngày 07/5/2024. Báo Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu (*đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án chuỗi*), công chức liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy (thay báo cáo);
- CT, PCT UBND xã (biết, chỉ đạo);
- Công chức liên quan;
- HTX Thảo dược cộng đồng Ngọc Yêu;
- Lưu: VP, VT<sub>(01 bản)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Lan**